

(12) Planungskosten (der Stadt Aachen)

Stand 10.12.2013 ergänzt 05.02.2016

ab jetzt (15.1.13)

geschätzt	Intern: Planungskosten FNP + BP 950 intern (Stadt Aachen 2012-2019 = 7 Jahre * ca. 0,25 Stellen * à ca. 80.000 €)	140.000 €
-----------	---	-----------

ca. HOAI	Extern: Ergänzungen und Fortführungen 37 ha BP 950 (LPh 2+3)	60.000 €
----------	--	----------

geschätzt	Intern: Baubegleitung, Besprechungen, Kostenmanagement etc. 7 Jahre 1 Person à 80.000 €	560.000 €
-----------	---	-----------

geschätzt	Extern: Baubegleitung, Besprechungen, Kostenmanagement etc. 1 Jahr 1 Person à 80.000 €	80.000 €
-----------	--	----------

840.000 € Gesamtbereich**252.000 €** 1. Bauabschnitt ca. 30%