

Realistische Haushaltspositionen (2015 für 2014 bis 2019) nach aktuellen Planungsständen (seit 1998 bis Februar 2016)

<= Februar 2016

Planungsstände seit 1998

Vorplanung	1.BA / 2.Ba / FNP2030	1.BA / 2.Ba / FNP2030	2.BA / FNP2030	2.BA				
Entwurfsplanung	-	1.BA	1.BA	1.BA / 2.BA / FNP2030	1.BA / 2.BA / FNP2030	1.BA / 2.BA / FNP2030	??	??
Offenlage	-	-	-	-	-	FNP2030 - Dezember 2017?	FNP2030 Abwägung	FNP2030 Abwägung
Genehmigung FNP / Satzungsbeschluss BP	-	-	-	-	-	-	??	FNP2030 - Ende 2019?

Daten aus dem Haushaltsplanentwurf 2015 der Stadt Aachen zur Richtericher Dell

für die Jahre (2014) / 2015 - 2019

(Angaben in €)

Teil	Inhalte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------

Planungen Richtericher Dell

A	Erschließung erster Bauabschnitt (Tiefbau und Grunderwerb)			-	100.000,00	333.400,00	626.000,00	640.000,00	- €
	<b>Gesamtsumme: 1.266.000,00 €</b>								
	Ausgleich für BLP Cluster 1 (?)			-	-	-	-	67.000,00	90.000,00 €
<b>Gesamtsumme: 157.000,00 €</b>									

Nicht möglich, da keine Genehmigungen vorhanden sind

B	Planung: Projektplanentwicklung			11.112,00	-	-	-	-	- €
	Projektplanentwicklung			-	23.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 €
	Planung und Entwicklung (?)			22.525,00	58.800,00	-	-	-	- €
	(Planung ??) Erschließung Richtericher Dell			-	-	-	59.400,00	60.000,00	- €
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>33.637,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>14.300,00 €</b>
<b>Gesamtsumme: 292.737,00 €</b>									

Infrastrukturkosten

C	Ortsumgehung Richterich: L231n (Äußere Erschließung)			-	-	-	55.000,00	55.000,00	177.000,00 €
	Ortsumgehung Richterich: L231n (Tiefbau und Grunderwerb)			-	100.000,00	300.000,00	536.000,00	586.000,00	1.580.500,00 €
	<b>Zwischensummen:</b>			<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.757.500,00 €</b>
<b>Gesamtsumme: 3.389.500,00 €</b>									

Nicht möglich, da keine Genehmigungen vorhanden sind

Infrastruktur- und Infrastrukturfolgekosten

D	Einrichtung KiTa Richtericher Dell			-	-	-	-	-	200.000,00 €
	Bau KiTa Richtericher Dell			-	-	-	300.000,00	2.700.000,00	175.600,00 €
	<b>Gesamtsumme: 3.375.600,00 €</b>								
	Spielplatz Richtericher Dell			-	-	-	-	-	350.000,00 €
	Lärmschutzwand Richterich (?)			30.643,00	-	-	-	-	- €
<b>Gesamtsumme: 30.643,00 €</b>									
Haltepunkt Richterich			-	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00 €
<b>Gesamtsumme: 185.000,00 €</b>									

Teilweise nicht möglich, da keine Genehmigungen vorhanden sind

Total geplant: 9.046.480,00 €

Bis zu den rechtskräftigen FNP-Änderungen und den BP-Beschlüssen bis 2019 ggf. möglich: 323.380,00 €